



MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA
Secretaria de Desenvolvimento Urbano

Obra: Revitalização Praça da Rua Colômbia

Município: Carapicuíba

Endereço: Rua Colômbia - Carapicuíba / SP

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	91.559,15	12,50%	50,00%	50,00%		
				45.779,58	45.779,58	-	-
2	QUADRA DE FUTEBOL	136.839,53	18,69%		20,00%	50,00%	30,00%
				-	27.367,91	68.419,77	41.051,86
3	QUADRA DE BASQUETE	27.073,69	3,70%			80,00%	20,00%
				-	-	21.658,95	5.414,74
4	PISTA DE CAMINHADA	52.765,81	7,21%	10,00%	30,00%	50,00%	10,00%
				5.276,58	15.829,74	26.382,91	5.276,58
5	ACADEMIA	232.669,02	31,77%	10,00%	30,00%	50,00%	10,00%
				23.266,90	69.800,71	116.334,51	23.266,90
6	PAISAGISMO / PASSEIO / PLAYGROUND	42.605,52	5,82%		10,00%	40,00%	50,00%
				-	4.260,55	17.042,21	21.302,76
7	PASSEIO EXTERNO	50.409,93	6,88%		10,00%	60,00%	30,00%
				-	5.040,99	30.245,96	15.122,98
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	98.412,34	13,44%	10,00%	30,00%	40,00%	20,00%
				9.841,23	29.523,70	39.364,94	19.682,47
Valores totais S/BDI		732.334,99	100,00%	84.164,29	197.603,18	319.449,23	131.118,29
Valores totais C/BDI		896.890,66		103.076,01	242.004,61	391.229,48	160.580,57

Carapicuíba, 17 de maio de 2024

Ricardo Fernandes Amaral Couto
Engenheiro Civil
CREA-SP 5069199379