

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
REGIONAL/SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS  
E ENTIDADES  
SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM  
MUNICÍPIOS

**Prefeitura de Carapicuíba**  
Secretaria de Desenvolvimento Urbano



DATA BASE  
09/09/2021

Obejeto: Pavimentação e  
Recapeamento Asfáltico das ruas  
do Município de Carapicuíba -  
Diversos Bairros

PRAZO PROPOSTO	
INÍCIO: data da assinatura do convenio	
Final: 720 dias apartir da data da assinatura do convenio	

ITENS	SERVIÇOS	UNIDADE	1º ETAPA		2º ETAPA		3º ETAPA		TOTAL
			PERÍODO 60 DIAS	PRAZO DE liberação: 30 dias após a conclusão da etapa	PERÍODO 330 DIAS	PRAZO DE liberação: 30 dias após a conclusão da etapa	PERÍODO 330 DIAS	PRAZO DE liberação: 30 dias após a conclusão da etapa	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M²		24,00	-	-	-	-	24,00
		R\$	R\$	10.057,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 10.057,00
3	RECAPEAMENTO VIÁRIO	m²		4.035,23		4.035,23		4.035,23	12.105,70
		R\$	R\$	200.000,00	R\$	100.000,00	R\$	720.308,38	R\$ 1.020.308,38
4	PAVIMENTAÇÃO	M²		-		-		1.364,63	1.364,63
		R\$	R\$	89.943,00	R\$	100.000,00	R\$	135.161,16	R\$ 325.104,16
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	M²		-		-		547,39	547,39
		R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	21.033,02	R\$ 21.033,02
6	REFORMA DE GUIAS, SARJETA E SARJETÃO SEM REAPROVEITAMENTO	m		-		-		576,00	576,00
		R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	119.446,21	R\$ 119.446,21
7	IMPLANTAÇÃO DE GUIAS, SARJETAS E SARJETÃO	M²		-		-		187,80	187,80
		R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	92.251,96	R\$ 92.251,96
8	POÇO DE VISITA E BOCA DE LOBO	m³		-		-		28,00	28,00
		R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	12.297,81	R\$ 12.297,81
9	CALÇADAS	m³		-		-		77,96	77,96
		R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	98.984,28	R\$ 98.984,28
10	REBAIXAMENTO DE CALÇADAS	m³		-		-		2,64	2,64
		R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	5.591,86	R\$ 5.591,86
RECURSO ESTADUAL			R\$	300.000,00	R\$	200.000,00	R\$	808.000,00	R\$ 1.308.000,00
RECURSO PRÓPRIO			R\$	-	R\$	-	R\$	397.074,68	R\$ 397.074,68
TOTAL			R\$	300.000,00	R\$	200.000,00	R\$	1.205.074,68	R\$ 1.705.074,68

*Felipe de Sousa Pinheiro*  
FELIPE DE SOUSA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 5070185958